JR——
I\ IS
%&\» L\
H_ 80%00 sqpasmun vty

LACOTE

UN GOBIERRD PRRA TODDS

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

2021 - 2024

1%

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de Playa Nueva del Municipio de San Sebastian Tlacotepec, del Estado de

Puebla, siéndo las 14:00 horas del dia 29 de diciembre de 2022, se levantia el Acta de

Entrega-Recepciéon de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL
KM 3+656.09 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN

SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

No. de obra: 2022-46

Contrato No. MSSTP-IR5-40/22

Oficio de autorizacion: MSST-TES-2022-46
de fecha 17 de octubre de 2022

Contratista: JAIR ALEXIS AVENDANO BELLO

Monto asignado:

$ 2,671,536.62 | Monto del contrato:

$ 2,670,124.81

Monto Modificado:

$ 3,781,322.76 | Monto Ejercido:

$ 3,781,322.76

Fondo: FISMDF / FORTAMUN-DF

Fecha de inicio:

11 de noviembre de 2022 ..

Ejercicio: 2022

Fecha de término: 29 de diciembre de 2022

Fianza de vicios oculios: Fianza No. 3088-14043-9, de ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.
por un importe de $ 378,132.27 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y
DOS PESOS 27/100 M.N.), correspondiente al 10% del total del mo

D ejercido.

Por el Municipio: DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS

Por el contratista.JAIR|/

AVENDANO BELLO

Ing. Juan Carlos Moreno Altamirano Jng. Juan Calos Mépdez Garcia PRESIDENCIA
Residente de obras El Superintendente de la obra MUNICIPAL
5 YUNTAMIENTO DE
e ' ; . SAN SEBASTIAN
Descripcion de los trabajos que se re’CIben. TLACOTEPEC, PUE
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 2021-2024

AL KM 3+656.09 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

Conceptos de trabajo:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
e BANCO DE MATERIAL SR esee Tt e
086-C.02 DESPALME (INCISO 072-H.02)
DESPALMES002 | B) EN MATERIAL B M3 300.00
086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE
LOS DESPERDICIOS (INCISO 072-H.02).
B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS,
CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO
MECANICO: L OPI00S 4y,
EXMAOO4-A | B) EN MATERIAL B 6,553.02
o TERRAGEmAR . o =
009-D.03 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):
A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE: Ny
EXC005 2) EN MATERIAL "B" & TN
EXC006 3) EN MATERIAL "C" 3, St b g &
-.4\ B ' ““,’,‘ 7, S
e LR RPENTO DE
CONTRALORIA N\, ASTIAN
MUNICIPAL TLACQ/TEREC PUE
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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA

M% 2021 - 2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
A) ESCARIFICADO DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS
DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN
CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON
ANTERIORIDAD; Y SU POSTERIOR TENDIDO Y
COMPACTACION (INCISO 3.01.01.005-H.02):
RECOMTO002 | 2) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR VE 4,752.00
086-C.09 | CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS (INCISO 073-
H.08
CARGO01 | CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS M3 8,431.08
SOACA013-1__| 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO M3 8,431.28
SOACA013-2 | 2) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES M3/KM | 21,078.20
TN TREVESTIMIENTO ; = =
086-C.10 | OPERACION DE ACAMELLONAMIENTO (INCISO 072-H.09)
ACAMELLOOT | ACAMELLONAMIENTO VE 5,036.09
086-E.02 | OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPAGTACION EN U008
LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES (INCISO 074- :}% i ’q,
H.01): _
A) DE SUB BASES: g‘b W%‘, 5
1) CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREO: % S
OPMEO01 | 1) COMPACTADO AL 95% VE 5,036.09 Sarys®
086-E.04 | AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES (INCISO 074-H.03). PRESIDENCIA
AGUA0OT | AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES (INCISO 074-H.03). M3 1,957.62|  MUNICIPAL
SOACAO14 | E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA | M3/KM 1,957.62| AYUNTAMIENTODE
COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS. SAN SEBASTIAN
086-C.09 | CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS (INCISO 073- TLAGOTEPEG, PUE
H.08 021-2024
CARGO01 | CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS E 5,036.09 @
SOACA013-1 | 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO M3 5,036.09
SOACA013-2_|2) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES MGKV_|22,662.41
W | DESAZOLVE ; ; o
DESASO01 | DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS A MANO M3 12.51
DESASO02 | DESAZOLVE DE CUNETAS A MANO ' M3 535.20

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA
LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES
CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.
Importe del contrato: $ 2,670,124.81
Convenio Modificatorio: CONV-MSSTP-IR5-40/22
Importe de convenio: $ 1,111,197.95

Importe total ejercido: $ 3,781,322.76

Fecha real de inicio: 11 de noviembre de 2022

RALEXIS AVENDANO
RFC: AEBJ981106F G

Fecha real de terminacion: 29 de diciembre de 2022

Relacion de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

2 NO.
ANTICIPO/ESTIMACION FACTURA FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID)
Anticipo 4 F2E61C4F-50D3-4E44-813D-545049C198B4 :
Estimaciéon No.O1 9 CCCB80F4E-283D-41C5-8826-54077E2B0390 1,137,38 S
& éomm ALORIA
Estimacion No.02 16 239E492F-E348-404B-837A-23B195053A60 $ 73’ ,705[BRICIPAL
IENTO DE
N SEBASTIAN
COTEPEC, PUR
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m?,’,;,,;;\ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. #

2021 - 2024 S
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

Uil GOBIERND PARA TODDS

NO. :

ANTICIPO/ESTIMACION FACTURA FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID) IMPORTE
E:tgnamon No.03 Finiquito 1 18 6E11E83B-096A-47C8-A83C-EF4DBE3FO0B3 $ 316,931.38
Sztgnamon No.03 lequ'to 2 19 60C51A20-4608-4A16-AF72-0835530C4A2A $ 794,266.57

Anticipo + Estimacion No. 01 +
Estimacion No. 02 + Estimacién No. 03 | $ 3,781,322.76
TOTAL, APLICADO Finiquito

Pendientes de autorizacion: No aplica

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: Si.

Manuales de Operacion: No aplica.

Certificado de garantia de calidad: Fianza de Vicios Ocultos.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de
la obra: El contratista entrega la Bitacora de obra '

No habiendo méas que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas en el migmo lugar

I
\

y fecha de su apertura.

Entrega:

Reprsentnte legal

Recibe: v
Por el Municipio contratante
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PRES!DENCIA
MUNICIPAL
é AYUNTAMIENTO DE
AN SEBASTIAN
RSk OTEPEC, PUE
2021-2024
CONTRALORIA
MUNICIPAL
Z AYUNTAMiENTO DE
C. Hugo Garcia Gregorio C. Eustadjo-Bra 34 TI:SE
Regidor de desarrollo urbano, ecologia, Contralor mun|0|B£‘f31 21(5)34-1
medio ambiente, obras y servicios :
publicos.
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9500 SERASTIN oy
LACOTE

UN GOBIERND PARATODOS

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

2021 - 2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes de la comunidad beneficiada
(AUTORIDAD):

C. Placido Marin Antonio
Inspector de Playa Nueva

(COMITE DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):

C. Reginaldo Morales Ramos C. Celerino Morales Rivera

Presidente Secretario

C. Venustiano Amado Cillo C. Jacinto Gonzalez Dorantes

Tesorero Vocal de control y vigilancia

C. Bernardino Antonio Bernabé C. Pascual Flores Quiahuac

1er. vocal 2do. vocal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIAN

TLACOTEPEG, PUE

2021-2024

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA RALOR[A
COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL KM 3+656.09 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN (we)

TLACOTEPEC, PUEBLA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.
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