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UN GOBIERKD PARA TODOS

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.
2021 - 2024

X

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de Coyomeatl del Municipio de San Sebastian Tlacotepec, del Estado de

Puebla, siendo las 14:00 horas del dia 25 de agosto de 2022, se levania el Acta de Entrega-

Recepcion de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD
DE COYOMEATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC

PUEBLA.

No. de obra: 2022-34

Contrato No. MSSTP-IR3-30/22 _/

Oficio de autorizacion: MSST-TES-2022-34
de fecha 27 de junio de 2022

Contratista: AGUSTIN DIAZ TOVANY.

Monto asignado: $ 833,793.72

Monto del contrato: $ 832,633.94 /
/

Monto Modificado: $ 1,665,267.92

/
Monto Ejercido: $ 1,665,267.92

Fondo: FISMDF 2022

Fecha de inicio: 27 de julio de 2022

Ejercicio: 2022

Fecha de término: 25 de agosto de 2022

Fianza de vicios ocultos: Fianza No. 051428-00000, de TOKIO MARINE HCC MEXICO |
COMPANIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. por un importe de $ 166,526.79 (CIENTO SESENTA Y|,
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N.), correspondiente al 10% del total dél‘- 5

monto ejercido.

Q\XUOS 4

Por el Municipio: DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS
./

Ing. Jairo riguez Flores
Reside de\obras

Por el contratista: AGUSTIN DIAZ TOVANY P

AYU
SAl
TLAG)

Ing. JaeMNHefnandez Cid
El Superintendente de la obra

Descripciéon de lo rabaj;d que se reciben:

Nombre de la ¢gbra:

ESIDENCIA
NUNICIPAL
TAMIENTO DE
| SEBASTIAN
OTEPEC, PUE

P021-2024

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA

LOCALIDAD DE COYOMEATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN

TLACOTEPEC, PUEBLA.

Conceptos de trabajo:
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- CLAVE CONCEPTO - UNIDAD |
1.00 PRELIMINARES =
a0a00 DESPALME DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACION YO
DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO.
1003 01 DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS. M3
1005 01 LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 A
2.00 CONSTRUCCION DE BANO : MUNICIPAL
$5%6/00 EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN AYUNTAMIENTO DE
MATERIAL COMUN SECO. SAN §EBASTIAN
1060 02 EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN M3 WO' EPEC, PUE
MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. 412020
1131 00 RELLENO EN ZANJAS....... p
151 05 COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE - =
EXCAVACION. ]
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO. 7




UN GOBIERND PARA TODOS

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

- CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y GURADO
4030 03 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 M3 27.60
REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA.
165103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66/6- | .
6.
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ...
A6n o CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN e
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.
p— CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES ENLOSA |
DE OBRA FALSA CON ALTURA HASTA DE 3.60 M.
4080 00 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA
NORMAL FY=4200 KG/CM2.
P SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO -
RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2
I aléng:gfsT)Ro, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMEX (TODAS LA . oo
MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40
MUBLGG14 CENTIMETROS EN 12 CENTIMETROS DE ESPESOR ASENTADO | aoah
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:6 INCLUYE e
REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS ;
A1a0an APLANADOS Y EMBOQUILLADOS CON TODOS LOS MATERIALES
Y MANO DE OBRA.
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO
4100 01 CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE | M2 494.40
REPELLADO
10605 REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO | . 8045 .
CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM : PRESIDENCIA
410007 EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON > 18400|  MUNICIPAL
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 V1 AYUNTAMIENTODE |
7004 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA... | " oAN SEBASTIAN |
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX | TACOTEPEC/PUE
LAVABLE, EN INTERIORES O EXTERIORES, SOBRE MUROS, .
o PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: i
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE
NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE
PINTURA.
ACABADOS DE AZOTEA CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO
4130 00 Ll
ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-
4130 02 At e M2
e CHAFLAN DE 10 X 10 CM, DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 "
RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 1 1/2"
7001 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS...
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON
7001 01 PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA| M2
CALIBRE 18
7002 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS...
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON
7002 01 PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA| M2
CALIBRE 18
7003 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS... [ NTRALOR]A
7003 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM V2 3. 20jUNICIPAL
6010 00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO AYUNTAMIENTO DE
SALIDA Y RAMALEO ELECTRICO DE ILUMINACION EN PLAFON SAN SEBASTIAN
INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFON.  CAJA TWAGOTEPEC,
6010 01 DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO |  SAL 20.00 |aipsnane
O SIMILAR DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION. A
3.00 MUEBLES SANITARIOS : V27 77
INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS CON COLOCACION Y
6008 00 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE AGUA, CON TUBERIA DE

COBRE Y PVC SANITARIA
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0] GEB ERRO PARA TOOOS

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

X

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

6008 01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA CATO O
SIMILAR, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
INCLUYE: (UNA PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y
TUBERIA DEL RAMAL GRAL. EN COBRE ASI COMO SU
INSTALACION EN PVC SANITARIO) CONTRA CESPOL, TUBO
GALAVANIZADO PARA SU FIJACION, LLAVE MEZCLADORA
COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

20.00

6008 04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA CATO BLANCO
AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: (UNA
PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERIA DEL
RAMAL GRAL. EN COBRE ASI COMO SU INSTALACION EN PVC
SANITARIO). ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO
DE BRONCE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

6001 01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 450 LTS.
CON SALIDA DE 3/4", INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PZAS.
ESPECIALES DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

ACCO021

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS DE PISO O

PZA

4.00

PRETIL DE PVC EN 4" CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 4
BIODIGESTOR = :

6009 00

FOSA SEPTICA

BIODO1

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE
DE 600 LTS. DE CAPACIDAD, PARA SERVICIO DE 5 PERSONAS.
INCLUYE FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
PIEZAS, COLOCACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION

PZA

20.00

‘\!)US|

s

BIODO02

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA LODOS, INCLUYE TAPA
CIEGA, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA

20.00

%’*@'

PRESIDENCIA

1060 02

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M.

M3

96.16

UNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE

1070 02

EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS POR CUALQUIER MEDIO, DE 0.00 A 2.00 M.

M3

24.04

SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUE

NIVEL 3

TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR CALIDAD
REXOLIT O SIMILAR

2021-2074

TUCE002

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA
CEMENTAR DE 51 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA
HIDRAULICA).

TUCE004

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA
CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA
HIDRAULICA).

TUCE024

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD
REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 51 MM

PZA

TUCE029

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA CALIDAD
REXOLIT PARA CEMENTAR DE 51 MM X 51 MM

PZA

1131 00

RELLENO EN ZANJAS

113101

RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION

M3

1135 01

EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.

M3

500

POZO DE ABSORCION

1003 00

DESPALME DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACION YIO
DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO.

1005 01

LIMPIA'Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

M2

1010 00

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

EXCA003

EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE

M3

128.067
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&r’égf;ﬁ;mﬁ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. | &
LACOTE 2021 - 2024
WESERN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE _ CONCEPTO : : UNIDAD | CANTIDAD
0.0A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES
Y FONDO.
EXCAVACION A MANO EN ROCA FIJA EN ZANJA DE 0.00 A 2.00 M.
EXCA019 CON CURNA Y MARRO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. M3 32.00
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA
prmpy g/ﬁl(l\)/{%lSTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6| Y
5008 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO /
RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM?2
poay SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERG DE REFUERZO | g =
RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 !
4080 00 CIVIBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN... 7
1080 02 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN| - o
DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. : y
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO.
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y GURADO
4030 02 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2| Ms. 10.40
REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"
o MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO HASTA 6,00 Wi, DE ALTURA
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5 X 12 X 24
4020 01 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO| M2 282.80
CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN.
113100 RELLENO EN ZANJAS
. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROGTOR CON| - =i
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. _
EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA R
FIL0O1 e M3 8320 | Sz |
FIL0O0T SUMINISTRO Y COLOCAGIGN DE FILTRO DE GRAVADE 10A40MM |13 3080 PRESIDENCIA |
 6.00 ACARREOS ' , , - | wumcieaL |
ACARREO fer. KM, DE MATERIALES PETREOS, ARENA. GRAVA. AYUNTAMIENTODE |
9010 00 MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, SANSEBASTAN |
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... TLACOTEPEG/PUE |
PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO
9010.02 PRONUNCIADO PAVIMENTADO. M3 147.00
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o, DE MATERIALES |
9040 00 PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE ‘;
EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO... _
PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO |
9040 02 PRONUNCIADO PAVIMENTADO. M3/KM $468.80 |

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA
LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES
CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.
Importe del contrato: $ 832,633.94 ~

Convenio Modificatorio: CONV-MSSTP-IR3-30/22 -~

e , CONTRALORIA
Importe de convenio: $ 832,633.98 -
B $ MUNICIPAL
ot ) AYUNTAMIENTO DE
Importe total ejercido: $ 1,665,267.92 SANS o

Fecha real de inicio: 27 de julio de 2022 *
Fecha real de terminacion: 25 de agosto de 2022 °

Relacién de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:
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&E%fm MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. #

LACOTEPEL 2021 - 2024
Ui GOBIERKD PARA TODDS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

= NO.
ANTICIPO/ESTIMACION FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID) IMPORTE
FACTURA
Anticipo 268 965D7B23-3F7E-4937-A9A1-AFOBDDGFASCS $ 249,790.18
P b >
Estimacién No.01 Finiquito ( 283 }75’91 166-BF4D-4365-889B-422A8762E7E7 $ 1,415,477.74
TOTAL APLICADO Anticipo + Estimacion No.01 Finiquito $ 1,665,267.92

Pendientes de autorizacién: No aplica

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: Si.

Manuales de Operacion: No aplica.
Certificado de garantia de calidad: Fianza de Vicios Ocultos. _

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de

la obra: El contratista entrega la Bitacora de obra

No habiendo mas que agregar, se cierra la presente acta a las 156:00 horas en el mismo lugar

y fecha de su apertura.

Entrega:
Por el contratista
RGUS'I‘IN DI,
RFC. DITA 806
Constry
. gé:elj eiftante idggl,,
}o%}w tovanag 85 .
GO nasa3 "’d‘@glnau com bt ’ﬂ;g\
¢
Recibe:

Por el Municipio contratante

CONTRAL
NUNICiDa;
A
PRESIDENCIA TAMIE ITODE TLACO]’AN
HUNICIPAL (SEBASTIAN  ppp
AYUNTAMIENTODE TEPEC PUE
SAN SEBASTIAN 2021-2024 7
( COTEPEG, PUE - 5
C. Raymundo Atanacia Arcigé?!-202 C. Ing. Bujfharo Giémez Torres

Presidente Municipal Constitucional Directgr de Qbras Publicas
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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. #

2021 - 2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

REGFDUR!A DE
0BRAS PUBLICAC |
AYUNTAM)ENTQ : (S .
, N cita Giregorio C. Eustacio Bravo Arciga
Ré esarrollowrbano, ecologia, Contralor municipal
d mbiente, obras y servicios

publicos.

Representantes de la comunidad beneficiada
(AUTORIDAD):

C. Eduardo Castro Bolaios
Inspector de Coyomeatl

(COMITE DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):

b

C. Eduardo Castro Bolaios C. Angel Antonio Castro
Presidente Secretario PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
_SAN oF ml,‘

C. Daniel Ibarra Cosme C. Benigna Antonio Marquez
Tesorero Vocal de control y vigilancia
C. Panuncio Antonio Montaio C. Elvira Antonio Marquez
1er. vocal 2do. vocal

EN LA LOCALIDAD DE COYOMEATL, EN EL MUNICIP/O DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.
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