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2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RE"CEPCIéN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de San Martin Mazateopan del Municipio de San Sebastian Tlacotepec, del

Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del dia 23 de diciembre de 2021, se levanta el Acta

de Entrega-Recepcién de los trabajos correspondientes a:

No. de ocbra: 2021-02

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE NACIONAL ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y ESCUELA PRIMARIA
BILINGUE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN,
| PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC. PUEBLA.

Contrato No. MSSTP-IR3-02/21

HERNANDEZ

Oficio de autorizacién: MSST-TES-2021-02 | Contratista: ALEJANDRO
de fecha 08 de noviembre de 2021

ESCOBEDO |

Monto asignado:
1,038,947.16

$

Monto del contrato:

$ 1,036,039.89

Monto Modificado:

$ 1,036,039.89 | Monto Ejercido:

$ 1,036,039.89
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PRESIDENCIA

AYUNTAY IENTO DE

1,036,039.89

Fondo: FORTAMUN-DF 2021 $

Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021

Ejercicio: 2021

Fecha de término: 23 de diciembre de 2021

por un importe de
correspondiente al

0% del total del monto ejercido.

Fianza de vicios ocultos: Fianza No. 3088-12782-8, de ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C. V.
103,603.99 (CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N.),

Por el Municipio:

IRECCION DE OBRAS |[Por _ el contratista: ALEJANDRO ESCOBEDO

Descripcitn de los trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE NACIONAL ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y ESCUELA PRIMARIA __/—
BILINGUE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

Conceptos de trabajo:

|
CLAVE

TRA0O4

EXCAOQ01
CIMB039

CONO003

GUARNICIONES

CONCEPTO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y
FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA,
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON
CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM
AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE:
ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.
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PICACO006

11,121.00

TRACO4

RELLOOS

BANQOO1

TRAOO4

CUNEQ04

CIMB040

TRAOO4
EXCA023-2
EXCA023-1

ACA090

ACA091
PAAS020

PAASO13

BASE-001
ACAQ90

ACAO091

RIEGOIMP
PIADC007

PAASO22

MALLO06

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE
GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO
DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.

BANQUETAS

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2

RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA
OBRA

BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150
kg/cm?, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA
RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A LA
PRIMERA ESTACION 20 MTS., CIMBRADO, DESCIMBRADO Y
ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON
VOLTEADOR.

CUNETAS

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2

CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 DE 0.80 M.
DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT.
CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO
COMUN, EN FRONTERA DE COLADO

TERRACERIAS

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO
1'Y Il CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS
ZONAS MATERIAL SECO TIPO Il

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO,
CARGA MECANICA

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.
SUBSECUENTE, ZONA URBANA

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95%
PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO
DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA.

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS
VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M.
(P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE
AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
(3.01.03.073.3.01.03.074), INCLUYEN LOS ACARREOS DEL
MATERIAL)

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO,
CARGA MECANICA

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO
SUBSECUENTE, ZONA URBANA

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO ECI-
60 A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)

POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION
PAVIMENTOS
BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-
10/10 EN PISOS

KILOMETRO

(NO
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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. *

2021 - 2024 -
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE
ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES.
INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO,
REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, bt
AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO ;“,;é\,. ‘{fp
PAVCONHID250/15 | RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. M2 500.00 N
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE
LIMOO5 ESCOMBROS, ETC. M2 641.00
Vi | SENALIZACION
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX
COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO.
INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y
PINT048 HERRAMIENTA. M 160.00 ¢
PINCON12-M PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CM M 200.00}
RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA
PAAS023 TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO. M 52.50
Vi | ACARREOS
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT.
PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A SLaFi
9010 00 VOLTEO EN CAMINO... ) ) ) fi’?i@f
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO ;
901003 PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO. M3 118. 3‘5; i
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ‘
ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN f-‘zEGmuRiA oE
9040 00 CAMION VOLTEO, EN CAMINO... : ) OBRAB PUBLICAS
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO o AUNTAMIENTO DE
9040 03 PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANIOSO PAVIMENTADO. M3/KM 16,771.é§, SERASTIAN
ACARREO, CARGA, ler. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TL‘ACCTEPE 6
9030 00 TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO... ) ; b )/
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO e
9030 03 PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO. TON 41.06
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo. DE: CEMENTO, ACERO,
9060 00 TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO...
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
9060 03 PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO. TON/KM 5,789.46

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA
LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES
CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.
Importe del contrato: $ 1,036,039.89
Convenio Modificatorio: No Aplica
Importe de convenio: $ 0.00
Importe total ejercido: $ 1,036,039.89

Fecha real de inicio: 29 de noviembre de 2021

Fecha real de terminacion: 23 de diciembre de 2021

LAOK
2021-2024
Relacion de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NO.
ANTICIPO/ESTIMACION FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID) IMPORTE
FACTURA
Anticipo 38 473ABE5C-7A28-4495-B143-4CG38B63A8398 $ 310,811.97
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[P\ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. | &
TLACGTE oy 2021 - 2024

UH GOBIERND PARA TODOS
A RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
\3\\00.9
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¢ ¥
REGIDURIA DE Yo
OBRAS PUBLICAS N
AYUNTAMIENTO DE NT
; SAN SEBASTIAN 7 MUNTSE%M
C. Hugo Garcia d%"w C. Eustavie-Bravo WNreigaro pi
Regidor de desarrollo urband, A% ﬁogl'a, Contralor muniSipaiEBASTIAN
medio ambiente, obras y servicios TLACQTEPEC, pug
publicos. 20242024
Representantes de la comunidad beneficiada
(COMITE DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):
// { %
Ll A,
C Teofilo Ximello C. Pedro Moreno Cacho
Presidente Secretario
4 %
C. Liborio Hernandez Cantero C. Alfredo Arenas Tilihuatli
Tesorero Vocal de control y vigilancia
//% F \aM
T LZ /XX
C. Benito Lopez Carrasco C. Arturo Flernandez Ximello
ier. vocal 2do. vocal

2021 'ZU?_‘I‘

S FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
INCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO
ATA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.
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er@,;z«}« MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.
TP 2021 - 2024
ol by ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
Estimacién No.01 Finiquito 40 6167E88D-F79B-4A90-BA99-B600DFDOGDBA $ 725,227.92
TOTAL, APLICADO Anticipo + Estimacion No.01 Finiquito 1 ,036,039.892

Pendientes de ahtorizacién: No aplica

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: Si.
Manuales de Operacion: No aplica.

Certificado de garantia de calidad: Fianza de Vicios Oculios.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de

la obra: El contratista entrega la Bitacora de obra

No habiendo mas que agregar, se cierra la presente acta a las 13:45 horas en el mismo lugar

y fecha de su apertura.

Entrega:
Por el contratista
C. ALEJANDRO ESCOBEDO HERNANDEZ
Representante legal
Recibe

Por el Municipio contratante

PRESIDENCIA
TAUNICIPA]
AYUNTAMIENT/ -
SAN SEBAST
TLACOTEREL [

202196 Esoemane !
G Raymuhdo Atanacio Arciga C. Ing. Bul GothéRforre
Presidente Municipal Constitucional Director Obras/Publicas
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