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%m:;)wﬁ\ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. | &
LACOTE 2021 - 2024

UH GOBIERND PARA TODDS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

/ De conformidad con lo establecido en el Articulo 74 Primer Parrafo de Ley de Obra Publica y

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Articulo 124 del Reglamento

de la Ley Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; En la P ;ﬁi‘gﬁ;‘fﬁ
localidad de Cuaxuchpa del Municipio de San Sebastian Tlacotepec, del Estado de Puebla, AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUE
Recepcion de los trabajos correspondientes a: 2021-202

siendo las 14:00 horas del dia 10 de octubre de 2023, se levanta el Acta de Entrega-

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO TIPO “E” CUAXUCHPA - SAN MARTIN
MAZATEOPAN DEL KM 0+000.00 AL KM 4+260.00 DE LA LOCALIDAD DE CUAXUCHPA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

No. de obra: 2023-16 Contrato No. MSSTP-IR5-12/23

Oficio de autorizacién: MSST-TES-2023-16 Contratista: ISAIAS JUAREZ ROSALES
de fecha 10 de julio de 2023

Monto asignado: 7 $ 2,887,231.44 | Monto del contrato: $ 2,883,771.66

Monto Modificado: $ 3,681,440.43 | Monto Ejercido: $ 3,681,440.43

Fondo: FAISMUN Fecha de inicio: 02 de agosto de 2023

Ejercicio: 2023 Fecha de término: 10 de octubre de 2023 &mm i

Po_r el Municipio: DIRECCION DE OBRAS | Por el contratista: ISAIAS JUAREZ ROSALES
PUBLICAS

Ing. Juan Carlo reno Altamirano Ing. & I Castro Martinez
Residenfe de obras El Bdperifitendente de la obra
I &/
Descripcién de Iog trabajos que se reciben:

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO TIPO “E” CUAXUCHPA - SAN MARTIN 3 s
MAZATEOPAN DEL KM 0+000.00 AL KM 4+260.00 DE LA LOCALIDAD DE CUAXUCHPA, 57
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

Conceptos de trabajo:

S
CLAVE CONCEPTOS UNIDAD | CANT/DAR]:
] BANCO DE MATERIAL
086-C.02 DESPALME (INCISO 072-H.02) ¥
DESPALMES002 | B) EN MATERIAL B M3 /3,00000|
EXTRACCION DE LOS MATERIALES V4 vl
086-C.03 | APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS (INCISO A/

-072:H.02).
§A MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS,
ERRMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO

SAIAS J

RFC: JU

RECCION: ALLEESNNAGSANAC.P. gl W ERIAL B M3 4,984.20
78920 ELOXOCHITLAN, PUEBLA. I .
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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

sepsied o

LACHTEPEL 2021 - 2024
T ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
CLAVE CONCEPTOS UNIDAD | CANTIDAD
1] TERRACERIAS
009-D.03 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):
A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA
SUBRASANTE: PRESIDENCIA
EXC005 2) EN MATERIAL "B" M3 3,836.74|  MUNICIPAL
EXC006 3) EN MATERIAL "C" M3 1,430.03 AYUNTAMIENTO DE
A) ESCARIFICADO DISGREGADO, ACAMELLONADO SAN SEBASTIAN
POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA TLACOTEPEC PUE
SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y 20212024
TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD; J
Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION
(INCISO 3.01.01.005-H.02):
RECOMT002 | 2) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR M3 4,260.00
A CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS
5 (INCISO 073-H.08
CARGOO1 CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS M3 6,196.80
SOACA018-1 | 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO M3 6,196.80
SOACA013-2 | 2) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES MB/KM 12,393.60
m REVESTIMIENTO
AT gl;Egl)RACION DE ACAMELLONAMIENTO (INCISO 072-
ACAMELLOO1 | ACAMELLONAMIENTO M3 4,984.20
OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y
086-E.02 COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-
BASES O BASES (INCISO 074-H.01):
A) DE SUB BASES: GONTRALORIA
1) CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREO: MUNICIPAL
OPMEOO1 1) COMPACTADO AL 95% M3 3,834.00/UNTAMIENTO D
Bt o AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES (INCISO 074- SN SEBASTIAN
i H.03). TUACOTEREC, pug
W 20210024
GO ﬁ%léf\ UTILIZADA EN COMPACTACIONES (INCISO 074 1 Ioah
E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA
SOACAD14 | EN'LA COMPACTAGION DE LAS TERRAGERIAS. M83/KM 7,395.36
TP CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS
; (INCISO 073-H.08
CARGOO1 CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS M3 4,984.20
SOACA018-1 | 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO M3 4,984.20
SOACA018-2 | 2) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES M3/KM 54,826.20
v DESAZOLVE
DESASOO1 DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS A MANO M3 25.01
DESASO03 DESAZOLVE DE CUNETAS A MAQUINA M3 1,278.00

SE DA FE DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO PARA
LO CUAL FUE CONSTRUIDA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CONFORMES

CON LO CONSTRUIDO Y ENTREGADO, Y SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LA MISMA.

Importe del contrato: $ 2,883,771.66

Convenio Modificatorio: No AplicaCONV-MSSTP-IR5-12/23

Importe de convenio: $ 797,668.77
Importe total ejercido: $ 3,681,440.43

Fecha real de inicio: 02 de agosto de 2023

Pagina 2 dEELEFONO; 238-409-52.73

isaiasjuaresrosales@ouﬁoak

ISAIAS JUAREZ ROSALES

RFC: JURKB0716E13
DIRECCION: ¢
75920 EL YACS/N, C.p.

TLAN, PUEBLA.
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II' v’mﬁwn}\ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. ?

LACOTE

U BDBEHNU PARATOOOS

2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

Fecha real de terminaciéon: 10 de octubre de 2023

Relacién de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

s NO.
ANTICIPO/ESTIMACION FOLIO FISCAL DE FACTURA (UUID) IMPORTE
FACTURA
Anticipo 42 F50949BE-4296-4F1A-B3F3-E48CE310EB97 | $ 865,131.50
Estimacion No.01 52 CADS8FD6-290B-477A-A75D-E35006A389E1 | $ 1,624,363.18
Estimacion No.02 Finiquito
1 e 54 736A482E-5228-4C3A-875E-2D5C2468B531 | $§ 394,276.98
e
Estimacion No.02 Finiquito
53 76605185-2630-42CF-93FC-4C99824BAF21 | $ 797,668.77
2de2
Anticipo + Estimacion No.01 +
JEALARRICADD Estimacion No.02 Finiquito $ 3,681,440.43

Pendientes de autorizacién: No aplica

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: Si.

Manuales de Operaciéon: No aplica.
Certificado de garantia de calidad: Fianza de Vicios Ocultos.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de

la obra: El contratista entrega la Bitacora de obra

y fecha de su apertura.

Entrega:

Recibe:

CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTQ DE

ISAlfSY SRR RERIR £
RFC: JURI780716F3

75920 ELOX

Representanfi yar  1H

Por el Munlclplo contratante

50%" % ﬁf&tﬁ
S
N
W
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE

SAN SEBASTIAN
FEACOTEPEC, PUE

C. Raymundo Atanacio Arclgazw 22024 C. Ing. Bul
Presidente Municipal Constitucional Director ge Obr

Publicas
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irm“w., MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. ‘k
LACOTEPEL 2021 - 2024

@100S iy,
UK GOBIERNT PARA TOUOS O ,h%é},g

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTI

C. Hugo Garcia Gregorio
Regidor de desarrollo urbano, ecologia,
medio ambiente, obras y servicios
publicos.

PRESIDENCIA
Representantes de la comunidad beneficiada MUNICIPAL

(AUTORIDAD): AYUNTAMIENTO DE

SAN SEBASTIAN
ACOTEPEC, PUE

L

R
?821-2024

E‘
\

C. Tedfilo Montalvo Zendén
Inspector de Cuaxuchpa

(COMITE DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA):

HDT

G'MMJMLM ‘ U \Sran

Secretario

V. 4
()HM{() Nilc T ée—

Tesorero

7
/":5"/ 3 q
[«)\ S(ﬂ‘(ﬁ J

2do. vocal

S

)-a(/LL c. ll:m.md\rn

1er. vocal

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMING TIPO “=»
CUAXUCHPA - SAN MARTIN MAZATEOPAN DEL KM 0+000.00 AL KM 4+260.00 DE LA LOCALIDAD DE CUAXUCHPA, PERTENECIENTE A
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAXUCHPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA.

ISAIAS JUAREZ ROSALES
RFC: JUR) 716EI3

DIRECCION: caL CS/N, Cp
75920 ELOX N, PUEBLA,
TELEFONO: 238 409-52 .
: 238-409-52.73
isa,.asjuaresmsm@oummculmirmls‘; viaLDAus:
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