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CONVENIO ADICIONAL NO. CONV-MSSTP-15-24/22

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. MSSTP-15-24/22

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA
LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN

TLACOTEPEC, PUEBLA.
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TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, A QUIEN SE DENOMINARA “ :
CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SU CARACTER DE fu_\ a
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. \\
Y POR LA OTRA EL C. JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA \
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL: JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ, A QUIEN SE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOM!NARA "LAS &ﬁ,’gﬁ;
PARTES", SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: é?,%(r (&3’%
ANTECEDENTES: Yo B
i = y .\\: i’@

l.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 1038 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y TESORERIA
SOBERANO DE PUEBLA, ARTICULO 171 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ARTICULOS 23, FRACCION Il DE LA MUMCIPAL
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y A SAN =BAS AN
ARTICULO 68 NUMERAL 2 DEL APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS “AC{

DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADA EL DiA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 2
ESTADO DE PUEBLA Y QUE TENDRA VIGENCIA DURANTE EL EJERCICIO 2022, “LA CONTRATANTE”, A
TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN TLACOTEPEC, ESTE PROCEDIMIENTO SE INICIO CON LA INVITACION A CINCO LICITANTES
INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC,
PUEBLA PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO
DIAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

Il.- QUE, EN LAS BASES DEL CONCURSO, SE SENALG EL DI'A’18 DE JULIO DE 2022, PARA LA APERTURA DE
LAS PROPUESTAS TECNICO LEGALES Y ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ TOMANDO EN CONSIDERACION EL
DICTAMEN SUSTENTADO EN EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LOS
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LAS LEYES QUE RIGEN A LA MATERIA, POR REUNIR LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS, ECONOMICAS, POR CONTAR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA LICITADA Y SATISFACER EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

5 S e,
DECLARACIONES: b
1).- DECLARAN LAS PARTES:

I.1.- QUE CON FECHA 18 DE JULIO DE 2022, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON géan
CONTRATO NO. MSSTP-15-24/22, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJ TRALORIA
DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE DICHO CONTRATO, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DHUNICIAL,
TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, PERTENECIENTEARRNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.; CON UN IMPORTE TOTAL QUE ASCIENDE A $4 SERASTIAN
CANTIDAD DE $2,198,557.55 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENRBOT PFC PUE

DE REFERENCIA.

.2.- QUE EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SEFIVICI’
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y PARA ESTE CONVENIO SE ATIENDE AL PRIMER &
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA MISMA, QUE A LA LETRA DICE:

[N
“LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, CONSIDERANDO SUz;a;,
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POR
RAZONES FUNDADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIO
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE QUE SE TRATE, CUANDO PROCEDAN, MEDIANTE CONVENIO
DEBIENDO INFORMAR A LA CONTRALORIA QUE CORRESPONDA Y ESTOS, CONSIDERAD
CONJUNTAMENTE, NO REBASEN EL 25 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO O DEL PLAZO
PACTADO ORIGINALMENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE SE PRETENDA MODIFICAR Y NQ
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informacion Publica del Estado de Puebla, articulo 116,120,134, fracciénl y 136; Lineamientos Generales en Materia de Clasificacién y Desclasificacién de la informacion, asi como para la

Elaboracién de Versiones Publicas, capitulo VI trigésimo octavo y demas normatividad aplicable, fueron testados datos personales correspondientes al nimero de folio de la credencial para votar

expedida por el Intituto Nacional Electoral ya que se trata de informacién confidencial de la persona fisica en cuestion.
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IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL O SE INTENTE CELEBRAR PARA .
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY."”

Tel. 238 40 92401

“S| LA MODIFICACION EXCEDE EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIA EL OBJETO DEL PROYECTO
SE PODRA CELEBRAR POR UNICA OCASION, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO
DE LAS NUEVAS CONDICIONES. EL CONVENIO MENCIONADO DEBERA SER AUTORIZADO POR LAS '\
MISMAS PERSONAS QUE FIRMARON EL CONTRATO DE ORIGEN QUIENES INFORMARAN A LA
CONTRALORIA CORRESPONDIENTE. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO,
AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES ¢
DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL 3’
CUMPLIMIENTO DE LA LEY.” RS

iIl).- DECLARA “LA CONTRATANTE”

Il.1.- QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL. CONTRATO NO. MSSTP-
15-24/22, EN LO REFERENTE AL PLAZO DE EJECUCION, INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SE REQUIERE
LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL.

I.2.- QUE, CON ESTE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO, SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES OPTIMAS
PARA LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, Y A LA CORRECTA Y
EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LLEVARLOS A CABO.

ill).- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1. 1).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A REALIZAR LA OBR:
PUBLICA QUE REQUIERE “LA CONTRATANTE”, YA QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS":
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
DE PUEBLA, ASI COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL PRESENTE. :

1.2).- QUE EL C. JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ, ES UNA PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIALABE! T}
NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN SE IDENTIFICA L PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IINE! {1
(INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) CON FOLIO NO. TLACOT

11.3).- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO,

EL UBICADO EN: PRIV. EL HUMILLADERO No. 7A, FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, SAN PEDRO,

ACOQUIACO, TEHUACAN, PUEBLA C.P. 75770, SENALANDO COMO DOMICILIO PARA RECIBIR TODO T, 5 ? bq'(

DE NOTIFICACIONES. K 22
g

illl.4).- QUE CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES CON EL SIGUIENTE REGISTRO FEDERAL \
CONTRIBUYENTES (RFC): TARJ800719844. qu-g

111.5).- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, %ﬂfﬁ”{l ORIA
TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMHAMIRICIL
CON ELLAS. AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIAN
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: SWE

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL CONSISTE EN:

1.- MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA OBRA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE INDICA
COMO PERIODO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS UN TOTAL DE 50 (CINCUENTA) DIAS NATURALES,
TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 21 DE JULIO DE 2022 Y DE TERMINO EL DIA 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2022, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION EN 60 DIAS NATURALES, REPRESENTANDO
LO ANTERIOR UN 120.00% DEL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO, POR LO QUE LA FECHA PARA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE CORRE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE
2022, CON LO ANTERIOR EL PLAZO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE
REFERENCIA QUEDA EN 110 (CIENTO DIEZ) DIAS NATURALES.
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DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA., Y AL ARTICULO 74 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

SE ADJUNTAN, CON LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO
ADICIONAL CON NUMERO CONV-MSSTP-15-24/22, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

o DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

o  PROGRAMA MODIFICADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA”, EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DEL
CONTRATO LA CUAL SE REFIERE AL PLAZO DE EJECUCION Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA MATERIA DEL CONTRATO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022, DEBIDO A LA PROBLEMATICA
EXPRESA EN LA BITACORA DE OBRA EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTO EL ATRASO DE LOS TRABAJOS,
PARA LO CUAL SE PRESENTO OFICIO DE SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

TERCERA.- GARANTIAS:

APLICA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 3088-13430-0 DE ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C.
V., PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO NO. MSSTP-15-24/22, YA
QUE EN LA POLIZA LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA... “GARANTIA QUE ESTARA VIGENTE A
PARTIR DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSION, EN CASO DE
PRORROGA O ESPERA LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA

CON DICHA PRORROGA O ESPERA...”

CUARTA.- VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO

ORIGINAL.

LEIDO QUE FUE ESTE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO NO. MSSTP-15-24/22, POR SUS OTORGANTES Y
DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD

POR DUPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE., A LOS 02 DIAS DEL ME

SEPTIEMBRE DE 2022.

“LA CONTRATANTE"
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LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO ADICIONAL NO. CONV-MSSTP-15-24/22 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE SAN SEBAS T/A:N TLACOTEPEC, PUEBLA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.
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