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CONVENIO ADICIONAL NO. CONV-MSSTP-IR5-27/22

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. MSSTP-IR5-27/22

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR
EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL |z niiule
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.: sk

CONTRATISTA:

UZZIEL TRUJILLO MENDEZ

ZESIDENCIA
MUNICIPA
AYUNTAMIENTOR
SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

TLACOTEPEC PUE
2021-2024
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3
CONVENIO ADICIONAL NO. CONV-MSSTP-IR5-27/22, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO 5 N
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCGION Dgg:z
SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIGYY
DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL ‘s
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE"
REPRESENTADA POR EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SU CARAGTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERIA
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA Y POR LA OTRA EL G, MY
UZZIEL TRUJILLO MENDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FISICA C
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL: UZZIEL TRUJILLO MENDEZ, A QUIEN SE DENOMINARA *
CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES',
SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

l.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 103 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y .
SOBERANO DE PUEBLA, ARTICULO 171 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ARTICULOS 23, FRACCION I DE LAsmn:{ ;
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y AL *
ARTICULO 68 NUMERAL 2 DEL APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS;
DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL®
ESTADO DE PUEBLA Y QUE TENDRA VIGENCIA DURANTE EL EJERCICIO 2022, “LA CONTRATANTE”, A }
TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SAN i
SEBASTIAN TLACOTEPEC, ESTE PROCEDIMIENTO SE INICIO CON LA INVITACION A CINCO LICITANTES |
r
l
|
|

e

INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN WIDOS g
TLACOTEPEC, PUEBLA PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE i
CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. E

Il.- QUE, EN LAS BASES DEL CONCURSO, SE S’ENAL(’D EL DIA 20 DE JULIO DE 2022, PARA LA APERTURA DE
LAS PROPUESTAS TECNICO LEGALES Y ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

lil.- QUE DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO SENALADO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS\Y
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL ¢4
CONCURSO ANTES CITADO, SE DICTO EL FALLO DE ADJUDICACION A FAVOR DE LA EMPRESA UZZIEL;
TRUJILLO MENDEZ TOMANDO EN CONSIDERACION EL DICTAMEN SUSTENTADO EN EL ANALISIS
COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LAS LEYES
QUE RIGEN A LA MATERIA, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS, ECONOMICAS, POR
CONTAR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA LICITADA Y SATISFACER EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECLARAC/IONES: ‘%2
I).- DECLARAN LAS PARTES: *J S

I.1.- QUE CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022, “LA CONTRATANTE"” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON éit_r& e
CONTRATO NO. MSSTP-IR5-27/22, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJ §‘TP ALORIA
DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE DICHO CONTRATO, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION b

SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIBINICIFAL |
DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.; CON UN IMPORTE TOTAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDADMOETAMIENTO DE |
$1,677,593.44 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES SEDAS STIAN |
PESOS 44/100 M.N.). LV.A. INCLUIDO Y CON FECHA DE INICIO EL DIA 22 DE JULIO DE 2022 YIIRE)2EC PUE l
TERMINO EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DEy
REFERENCIA.

.2.- QUE EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICI
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y PARA ESTE CONVENIO SE ATIENDE
PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA MISMA, QUE A LA LETRA DICE:

“LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, CONSIDERANDO S
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POR: /
RAZONES FUNDADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE QUE SE TRATE, CUANDO PROCEDAN, MEDIANTE CONVENIOSy/
DEBIENDO INFORMAR A LA CONTRALORIA QUE CORRESPONDA Y ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTAMENTE, NO REBASEN EL 25 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO O DEL PLA%
PACTADO ORIGINALMENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE SE PRETENDA MODIFICAR Y
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IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL O SE INTENTE CELEBRAR PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.” , 0120

=
S| LA MODIFICACION EXCEDE EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIA EL OBJETO DElf
PROYECTO, SE PODRA CELEBRAR POR UNICA OCASION, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAQE;‘(*
PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. EL CONVENIO MENCIONADO DEBERA SER ™4
AUTORIZADO POR LAS MISMAS PERSONAS QUE FIRMARON EL CONTRATO DE ORIGEN QUIENES 7=
INFORMARAN A LA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN TESORERIA ‘
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y MUNICIE

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PAR®SAN S AS "H
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.” TLACO E.
2071-2

i).- DECLARA “LA CONTRATANTE”

Il.i.- QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO NO.
MSSTP-IR5-27/22, EN LO REFERENTE AL MONTO DE CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION
INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL. :

@iﬁ
il.2.- QUE, CON ESTE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO, SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES OPT&MA-_
PARA LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRUZFE
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, Y A LA CORRECTA
EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LLEVARLOS A CABO.

iil).- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

HL.1).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A REALIZAR LA OBRA
PUBLICA QUE REQUIERE “LA CONTRATANTE”, YA QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y
REQUISITOS QUE ESTABLEGE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA pf
EL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL i
PRESENTE. AYUN

ill.2).- QUE EL C. UZZIEL TRUJILLO MENDEZ, ES UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE. ,.‘.,u‘
NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE
(INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) CON FOLIO NO.

111.3).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE ABASOLO No. 60, SAN GABRIEL CHILAC,
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA C.P. 75880, SENALANDO COMO DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES.

.4).- QUE CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES CON EL SIGUIENTE REGISTRO FEDERAL I%%‘,&%} AQQ‘

CONTRIBUYENTES (RFC): TUMUS870110NT2. & w},@%
e
l1L.5).- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, Q(&,L L
TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLI &
CON ELLAS. )
CONTRALORIA
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: BUNICIAL

AYU?\:IA.\[[L H ODE

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL CONSISTE EN:

.- INCREMENTAR EN EL MONTO DEL CONTRATO POR $838,796.73 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO:
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M. N.), CON LV.A. INCLUIDO, REPRESENTANDO UN
50.00% DEL MONTO ORIGINALMENTE PACTADO, QUEDANDO EL NUEVO MONTO TOTAL EN $2,516,390.1
(DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 17/100 M. N.), CQ
I.V.A. INCLUIDO.
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ala informacién Publica del Estado de Puebla, articulo 116,120,134, fraccionl y 136; Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la informacién, asi como para la
Elaboracién de Versiones Publicas, capitulo VI trigésimo octavo y demas normatividad aplicable, fueron testados datos personales correspondientes al numero de folio de la credencial para

votar expedida por el Intituto Nacional Electoral ya que se trata de informacion confidencial de la persona fisica en cuestion.
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2.- MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA OBRA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE INDICA ﬁiég ;

1IN GOBIERND PAﬁ;’\ 10008

COMO PERIODO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS UN TOTAL DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 22 DE JULIO DE 2022 Y DE TERMINO EL DIA 20 DE AGOSTO &%
DE 2022, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION EN 30 DIAS NATURALES, REPRESENTANDO LO ANTEHIOH X5
UN 100.00% DEL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO, POR LO QUE LA FECHA PARA LA CONCLUSION D

LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE CORRE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON LO TESORERIA
ANTERIOR EL PLAZO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA MUNICIPAL
QUEDA EN 60 (SESENTA) DIAS NATURALES. SAN SEBZ

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA., Y AL ARTICULO 74 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.SE
ADJUNTAN, CON LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO
ADICIONAL CON NUMERO CONV-MSSTP-IR5-27/22, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICADO

GENERADORES DE OBRA MODIFICADOS

PROGRAMA MODIFICADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA”, EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DEL
CONTRATO LA CUAL SE REFIERE AL PLAZO DE EJECUCION Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA MATERIA DEL CONTRATO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEBIDO A LA
PROBLEMATICA EXPRESA EN LA BITACORA DE OBRA EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTO EL ATRASO DE
LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE PRESENTO OFICIO DE SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION.

TERCERA.- GARANTIAS:

APLICA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 3088-13388-4 DE ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
C.V., PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO NQW/i
MSSTP-IR5-27/22, YA QUE EN LA POLIZA LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA... “GARANTIA QU5
ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSION, E|
CASO DE PRORROGA O ESPERA LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA PRORROGADA E
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA...” L

CUARTA.- VIGENCIA:

TERMINOS DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS

CONTRATO ORIGINAL. &x« o
L\x

LEIDO QUE FUE ESTE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO NO. MSSTP-IR5-27/22, POR SUS* ‘%@‘@

OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMANCDETRALORIA

CONFORMIDAD POR DUPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE., A LOS 08 DI

DEL MES DE AGOSTO DE 2022. AYUNTAMIENTO DE

SAN SFBAS TIAN

z Winas
AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN lfg% ) &%;.
SRS

“EL CONTRATISTA”

C. @IJUNDO ATANAGIO ARCIGASEBASTIAN C. UZZIEL TRUJILLO MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PUt PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
2021202 EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS *
CON LA MISMA

UH COBIERHD PARA TODOS 2021 - 2024

CONVENIO ADICIONAL DE OBRA PUBLICA No. CONV-MSSTP-IR5-27/22
WiDOg

ik, “TESTIGOS”
R

® LSS
N

O
[l'

’U TESORERIA
7\ 4 MUNICIPAL

A !
C. P.FRANCISCO CISNER ﬁ%@] NE
TESORBRO MUNI i

7

SAN SEBASTIAN

TLACOTEPEC PUE
CONTRALORIA 2021-2024
RUNICIZAL
AYUNTAMIENTO DE

SAN SEBASTIAN
LACOTEPEC. PUE

C. EUSTACIO BRAVORERCIGA
CONTRALOR MUNICIPAL

LAS FIRMAS DE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO ADICIONAL NO. CONV-MSSTP-IR5-27/22 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE

SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA.

Pagina 5 de 5




