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AVANCE FISICO FINANCIERO I

I.- DATOS DEL CONTRATO: I1.-FECHA DE INICIO Y TERMINACION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INICIO DE CONTRATO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBRA: PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIANTLA ENTRE PUENTE Y ESCUELA|
) PRIMARIA_ FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA TERMINACION DE CONTRATO: 23 DE DICIEMBRE DE 2021
INICIO REAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
UBICACION: TENTZIANTLA
TERMINO REAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO: SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA RETRASO A LA FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2021
No. DE OBRA: 2021-03
CONTRATO NO. MSSTP-IR3-03/21 DURACION PROGRAMA DE OBRA:
CONTRATISTA: GERMAN ARMENTA AGUILAR 25 (VEINTICINCO) DIAS NATURALES
Hil.- AVANCE A LA FECHA IV.- PRORROGAS
FISICO PROGRAMADO 100.00%
FISICO REAL 100.00%
FINANCIERO PROGRAMADO 100.00%
FINANCIERO REAL 100.00%

V.- COSTO DE LA OBRA

ESTIMADO SALDO POR
CONCEPTO IMPORTE INICIAL ANTERIOR ESTAESTIMACION [  ACUMULADO % EJECUTAR %
CONTRATO ORIGINAL | $ 1,042,191.03 | $ 477,468.83 | $ 564,72220 | $  1,042,191.03 100.00% $ - 0.00%
CONV. MODIFICATORIO | $ 142,181.22 [ $ - s 142,181.22 | $ 142,181.22 100.00%
CONVENIO ADICIONAL
TOTAL $ 1,184,372,25 | § 477,468.83 | § 706,903.42 | §  1,184,372.25 100.00% $ - 0.00%
VI.- ANTICIPO
OTORGADO: AMORTIZADO: ESTA ESTIMACION: ACUMULADO: {POR AMORTIZAR:
$ 31265731 § 143,240.65 | $ 169,416.66 | $  312,6567.31| $ -
VII.- DEDUCCIONES
DEDUCIDOS ESTA DEDUCCION ACUMULADO
$ s $ - $ -
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