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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MSSTP-IR5-26/22

FORMA DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
PARTIDA PRESUPUESTAL: FISMDF 2022

NUMERO DE OBRA: 2022-30

CONTRATISTA: ALEJANDRO ESCOBEDO HERNANDEZ

R.F.C: EOHA970325AKA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCOTZOCUABTLA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, A QUIEN SE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SuU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA Y POR LA OTRA EL C. ALEJANDRO ESCOBEDO HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESAHIAL Y PROFESIONAL:
ALEJANDRO ESCOBEDO HERNANDEZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO %
ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA ‘LAS PARTES", SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS{
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

Cate Salamanta

l.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LQS oramntoths
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 103 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y ' o
SOBERANO DE PUEBLA, ARTICULO 171 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ARTICULO 23, FRACCION Ii DE

LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y AL
ARTICULO 68 NUMERAL 2 DEL APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS

DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADA EL DIiA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ‘
ESTADO DE PUEBLA Y QUE TENDRA VIGENCIA DURANTE EL EJERCICIO 2022, “LA CONTRATANTE”, A |
TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN TLACOTEPEC, ESTE PROCEDIMIENTO SE INICIO CON LA INVITACION A CINCO LICITANTES
INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCOTZOCUABTLA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

Il.- QUE, EN LAS BASES DEL. CONCURSO, SE SENALO EL DIA 20 DE JULIO DE 2022, PARA LA APERTURA DE
LAS PROPUESTAS TECNICO LEGALES Y ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

.- QUE DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO SENALADO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO A -,-/

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN E 4Co>7
CONCURSO ANTES CITADO, SE DICTO EL FALLO DE ADJUDICACION A FAVOR DE LA EMPRESA ALEJANDR®O
ESCOBEDO HERNANDEZ TOMANDO EN CONSIDERACION EL DICTAMEN SUSTENTADO EN EL ANALISIS
COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LAS LEYES
QUE RIGEN A LA MATERIA, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS, ECONOMICAS, PO
CONTAR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA LICITADA Y SATISFACER E
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE MEDIANTE EL PRESENTE SE FORMALIZA.

DECLARACIONES

PRIMERA.- “LA CONTRATANTE” DECLARA:

INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y FACULTAD PARA REALIZAR ESTE ACTO JURIDICO
ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA.

B. QUE EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, TIENEN EL CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE ELECCION DE MIEMBROS
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, EN LA QUE CONSTA LA DECLARACION DE VALIDEZ
DE LAS ELECCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO PROPIETARIOS Y SUPLENTES
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Y TRANSPORTE, ASi COMO PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA PARA CUMPLIR @@‘Q‘gﬁgﬁg\
CABALMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO MANIFIESTA QUE UTILIZARA LOS ¢ Q@%
AVANCES TECNOLOGICOS APLICABLES EN FUNCION DE LA NATURALEZA DE LA OBRA Y SELECCION DE ?3:2 o 9
MATERIALES, PRODUCTOS, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGIA QUE SATISFAGAN LAS NORMAS Uit/

iz
Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS DEL PROYECTO QUE SE LE ENCOMIENDA, ASi COMO LOS ‘»WL“«* >
REQUERIMIENTOS PARTICULARES DE “LA CONTRATANTE”. PRESIDENCIA
MUNICIPAL
I. QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, ASi COMO LOS DOCUMENTOS BYUNTAMIEN
INFORMACION INTEGRANTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CITADO CON ANTELACION; EL PROGRAMA SAN STIAN
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO 1), EL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO II), PROYECTO, PLANOSIACOTNPEC, puE
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y NORMAS DE CALIDAD (ANEXO lll); ANEXOS QUE SE ENCUENTRAN 20240024
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LAS PARTES” Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; CONFORME LOS
CUALES EJECUTARA LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO; DE IGUAL FORMA, MANIFIESTA CONOCER EL
CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO, LOS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA LA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, OBLIGANDOSE A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE A ESTOS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE CONTRATA, ASi COMO A LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDEN MEDIANTE EL
PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA
OBJETO DEL MISMO.

J. QUE LA OBRA SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS TECNICAS Y ECONOMICAS
SOLICITADAS POR “LA CONTRATANTE” Y DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTQMM,DEWA\
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DEMAS DOCUMENTOS QUERFfEfD;38 "\; A\

INTEGRAN LA REALIZACION DE LA OBRA, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR “EL, goconensz0ald
CONTRATISTA”. Cate Salamar cx

Fracconamanld 15 g
CP 75859 Tenuac RY

TERCERA.- AMBAS PARTES DECLARAN:

A. QUE SE SUJETAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 23 FRACCION II, 49, 50, 52, 53 FRACCION I, 54,
55, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68,70, 71, 72 FRACCION Il, 73, 74, 77 Y 94, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 10Y 130, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
96, 132, 134, 135, 171, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 93, 94 Y 95, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS,
ASi COMO DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

B. QUE SE RECONOCEN MUTUA Y RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURIDICA CON LA
QUE INTERVIENEN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, NO MEDIANDO ENTRE ELLAS INCAPACIDAD
LEGAL O VICIO DE CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD, CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES.

C. QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS NTRA&ORIA\

QUE LOS VINCULAN EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

D. QUE, EN MERITO DE LAS CITADAS DECLARACIONES, AMBAS PARTES OTORGAN DE CONFORMIDAD LAG ZSAEORBASTIAN |
SIGUIENTES: / e

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DENOMINADA:
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCOTZOCUABTLA, PERTENECIENTE A
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.. Y ESTE ULTIMO POR SU PARTE, SE OBLIGA" 4
EJECUTARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION.

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES BASES DE LICITACION Y,
ACTAS DERIVADAS DE LA MISMA, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QU
AGREGAN COMO ANEXOS DE ACUERDO CON LA DECLARACION I.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LA CANTIDAD
DE $1,656,575.57 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO £a0N
PESOS 57/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), POR EL IMPORTE DE $265,052.09 |..

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.), DANDO UN IMPORTEA\(
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TOTAL DE $1,921,627.66 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 0,
66/100 M.N.). ,

DICHO COSTO RETRIBUYE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS ORIGINADOS O QUE SE ORIGINEN é} R
EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE NO PODRA RECLAMAR A “LA CONTRATANTE” % s L\.\
NINGUN PAGO ADICIONAL A LO ESTIPULADO EN ESTE, A EXCEPCION DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS %“’w]w
EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL PRESIDENCIA
ESTADO DE PUEBLA'Y EN EL CAPITULO OCTAVO DEL. TITULO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY F%Ut\!!f:i;’“:

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DELAYUNTAM“"TO DE
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 40 (CUARENTA) DIAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LO AN i
TRABAJOS EL DiA 22 (VEINTIDOS) DE JULIO DE 2022 Y OBLIGANDOSE A TERMINARLOS A MAS TARDAR
EL DIA 30 (TREINTA) DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE OBRA, EL CUAL
FIRMADO POR LAS PARTES SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDE DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL MISMO Y
TERMINARA EN LA FECHA EN QUE SE ENTREGUE EL PAGO FINAL DE FINIQUITO DE LA OBRA; EN
CONSECUENCIA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL
SE EXTINGUEN AL MOMENTO DE LA FORMALIZACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, CON EXCEPCION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE PERMANECERA VIGENTE
DURANTE LOS DOCE MESES POSTERIORES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LAJ
CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QU
DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIA Yy {{

DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. ASIMISMO “El,csseiiyms
CONTRATISTA” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE” LA INICIACION DE LOS TRABAJOSS e+l
AL RESPECTO SE SUJETARA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION Il Y 63 DE LA LEY DE OBRA s\
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO OBLIGACIONL;:‘;:‘":‘::; e

DE “EL CONTRATISTA”, VERIFICAR LOS DATOS TECNICOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO FIRMAR ch‘fﬁwg A S
CONFORMIDAD LA BITACORA DE OBRA. A\

w/

CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION EL IMPORTE DEL ANTICIPO DE “EL CONTRATISTA” PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA MENCIONADA EN EL INCISO A DE CLAUSULA SEXTA, LA CANTIDAD DE
$576,488.30 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100

M.N.) LV.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, PARA QUE

“EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS, E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA .,\u“ws%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRA Y %
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE DEBAN INSTALARSE {;
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR PARA EJECUTAR LA OBRA EN ¢ .‘é\ i
CUESTION. f»-g@&

QUINTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA Q}

PRESENTE “EL CONTRATISTA” POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINIQUITO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

EN CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SEA RESCINDIDO, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO S
REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS HABILES, CONTADOS A:
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION EJECUTORIADA A “EL CONTRATISTA”, %
EN LA QUE SE DETERMINA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Y EN CASO DE QUE “EL

CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO ANTES SENALADO CUBRIRA LO9
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 65 DE L
LEY DE OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

PRESENTE CLAUSULA, ASi COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” OMITA PRESENTAR ESTIMACIONES O EN SU CASO EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARAL\"
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LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO % :: éj’?g%y‘é;?
MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE &;L-‘\:;'r{’}“
LOS CINCO (5) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SE HAYA PACTADO ENTRE “LAS e
PARTES” Y CONFORME A LOS AVANCES QUE AL EFECTO OBSERVE DICHA RESIDENCIA. PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS DEBERAN ACOMPANARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACGION: AYUNTAMIENT
CARATULA DE ESTIMACION, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES COHRESPONDIENTES SAN S

NUMEHOS GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACION DE VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA, REPORTE
FOTOGRAFICO, NOTAS DE BITACORA, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO (EN CASO DE
QUE EXISTAN), ASi COMO LA FACTURA SOPORTE DE LA ESTIMACION, QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA
DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES RESPECTIVAS, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE (15) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, LAS MISMAS SE RESOLVERAN
E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”,
EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA .
PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE.
LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ¥
FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU ki,
PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIER@SH el M
A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS coNfEfi“,;"‘.i;
LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. sy

Cg\eS«\AnH'Ca
EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, NO IMPLICARA RETRASO EN &%, Tunscaigel
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE
APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE
RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBIENDOSE DOCUMENTARSE TAL SITUACION Y REGISTRARSE EN LA
BITACORA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”. “EL CONTRATISTA” f 5 E\*’
DESIGNA AL ARQ. LUIS HERNANDEZ VIVEROS, COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, MISMO & %¢ y%-.\ %
QUE ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS E!L,Q!’;;:! ]
TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASIMISMO CQNTARA CON PLENA AUTORIZACION PARA %#:: % »0
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE e
CONTRATO; TECNICO ESPECIALIZADO QUE FUE NOMBRADO MEDIANTE OFICIO POR “EL CONTRATISTA” EN

\

LA PROPUESTA CON LA PARTICIPO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA QUE NOS HLRALORIA |

OCUPA.

—o
“EL. CONTRATISTA” EXHIBE ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA ANEXA AL PRESENTE CONTRATO DE ‘ g
CEDULA PROFESIONAL DE SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUEDANDO AGREGADO
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO IV, DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA SU CAPACIDAD,
RESPONSABILIDAD Y CONOCIMIENTOS TECNICOS SUFICIENTES PARA ATENDER TODO LO CONCERNIENTE
AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCI()N DEBERA CONOCER EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO TODOS SUS ANEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE_
GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO TANTO, SE LE OTORGARA COPIA"“
SIMPLE DEL MISMO.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR £hr
ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO~ 1%
FORMACION PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,% ) 3

v



