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Ve, TEONICOS, FINANGCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS DE ACUERDO CON  LA%S
D% CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, A FIN DE QUESTL

CONVENIO ADICIONAL DE OBRA PUBLICA No. CONV-MSSTP-IR5-05/24

CONVENIO ADICIONAL NO. CONV-MSSTP-IR5-05/24, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).; QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPECs*
PUEBLA, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL €. RAYMUNDE
ATANACIO ARCIGA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA Y POR LA OTRA LA C. RUBEN SOTO COELLGR,
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL: RUBEN SOTO COELLO, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUER!
EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES', SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS smum@g@%‘ 5%;‘;03‘;5;;‘3
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ?

ANTECEDENTES:

EL 19 DE FEBRERO DE 2024 SE EMITIO EL OFICIO DE ASIGNACION NO. MSST-SP-2024-05 ASIGNAGEYITLAN. PUERLA
POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL QUE SE ASIGNAN RECURSOS POR LA CANTIDAD DE
$2,170,938.12 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 12/100

M.N.) PARA LLEVAR A CABO LA OBRA NO. 2024-05, CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO

DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)., CON RECURSOS FEDERALES
(FORTAMUN 2024).

ENERIA ¥ SOLUCIONES

CON BASE A LA INVITACION DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024, EMITIDO POR EL PRESIDENTE
DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
REFERENTE A LA OBRA NO. 2024-05, CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA). Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO o WNibog
POR LOS ARTICULOS 22, 23 FRACGION II, 44 Y 46 DE LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS® s
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE INVITO A PERSONAS QUE- ,}
CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASl COMO CON LOS REOURSO;B’%} \e,“,

ol

RESENTEN SUS PROPUESTAS, PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACléN A CUANDO "“""ﬁsé’;"'}
ENOS CINCO PERSONAS, DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE LA FILA II UH{.ESIDEN

NUMERAL 2 APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67, % CIA
LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. NiCip PaL

CONTRALORIA AYUNTAM MENTO DE
MUNICIPALEN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, SE EMITIO TANTO EL DICTAMEN DE FALLO TEONIGQN-SEBAST’A,\,

{  TAMENODEONOMICO, ASl COMO EL FALLO DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVED

A@
BELACIONADOS CON LA MISMA EL 14 DE MARZO DE 2024, EN EL QUE SE ADJUDICO TEP EC, PUE

DECLARACIONES:
I).- DECLARAN LAS PARTES:

I.1.- QUE CON FECHA 15 DE MARZO DE 2024, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA"” CELEBRARON
EL CONTRATO NO. MSSTPR-IR5-05/24, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS
TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE DICHO CONTRATO, CONSISTENTES EN LA \'_ fsicac /
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTI ":
MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA "
' [ ,'
* A|A3 PUB ICA‘:'

(SEGUNDA ETAPA).; CON UN IMPORTE TOTAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $2,168,4986.97 (DO$

JU.NI.O DE 2024, SEGUN CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

L.2.- QUE EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVI¢
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y PARA ESTE CONVENIO SE ATIENDE AL
PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA MISMA, QUE A LA LETRA DICE:

')L}')"r—?ﬂ?:!

sLAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, CONSIDERANDO SU
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POR
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RAZONES FUNDADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE QUE SE TRATE, CUANDO PROCEDAN, MEDIANTE CONVENIOS,
DEBIENDO INFORMAR A LA CONTRALORIA QUE CORRESPONDA Y ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTAMENTE, NO REBASEN EL 25 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO O DEL PLAZO
PACTADO ORIGINALMENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE SE PRETENDA MODIFICAR Y NO
IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL O SE INTENTE CELEBRAR PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.”

“S| LA MODIFICACION EXCEDE EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIA EL OBJETO DELy”
PROYECTO, SE PODRA CELEBRAR POR UNICA OCASION, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LA
PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. EL CONVENIO MENCIONADO DEBERA SER
AUTORIZADO POR LAS MISMAS PERSONAS QUE FIRMARON EL CONTRATO DE ORIGEN QUIENES
INFORMARAN A LA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN, .2 .
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALE AR
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PREMAOCRE20722NR2
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. :

i).- DECLARA “"LA CONTRATANTE”

eI AN FUEBLA
IL1.- QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESJDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO NO.
MSSTP-IR5-05/24, EN LO REFERENTE AL PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SE
REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL.

iI.2.- QUE, CON ESTE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO, SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES éPTIMA¥S
PARA LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A
CONSTRUGCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTI
MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.®
(SEGUNDA ETAPA), Y A LA CORRECTA Y EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PAEQE

LLEVARLOS A CABO. S Dt-NC!A
MUNh"‘pAL

ill).- DECLARA “EL CONTRATISTA”: AYUNTAMIENTO -
SAN SEBASTIAN

lL1).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A REALIZAR LA GB
PUBLICA QUE REQUIERE “LA CONTRATANTE”, YA QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDé TEPEC,
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PAH 2 Yi 7

PUE

CIONALIDAD MEXICANA QUIEN SE IDENTIFIC‘WHA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE
STITUTO NACIONAL ELECTORAL) CON FOLIO

. 1.8).- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO
A¥% ADICIONAL, EL UBICADO EN: CARRETERA CENTRO S/N TEPEQUEXPA, ZOQUITLAN, PUEBLA. C. P.
CONTRALORVS930, SENALANDO COMO DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.

MUN!CIPAE QUE CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES CON EL SIGUIENTE REGISTRO FEDERAL DE

NTHIBUYENTES (RFC): SOCR820722NR2.

UNTAMIENT
AN SEBASTIAN
Bl COTEPEC, fiif5).- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, QUE
2021 - 20R4TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR
CON ELLAS.

ESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL CONSISTE EN:

l.- MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA OBRA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE NDICA
COMO PERIODO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS UN TOTAL DE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES,
TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 18 DE MARZO DE 2024 Y DE TERMINO EL DIA 15 DE JUNIO

]
Cq
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E
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DE 2024, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION EN 40 DIAS NATURALES, REPRESENTANDO LO ANTERIOR
UN 40.44% DEL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO, POR LO QUE LA FECHA PARA LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE CORRE AL DIA 25 DE JULIO DE 2024, CON LO ANTERIOR EL
PLAZO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA QUEDA EN 130
(CIENTO TREINTA) DIAS NATURALES.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS _
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA., Y AL ARTICULO 74 DEL REGLAMENTO DE LA&
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. {

ADICIONAL CON NUMERO CONV-MSSTP-IR5-05/24, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

INGENIRIA T IOLUCRINES

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

o
o PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICADO LTkt s
o GENERADORES DE OBRA MODIFICADOS % v
o PROGRAMA MODIFICADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. e s
CARRET P
. TEPEQUEXPA,
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: G P e o PuEBLA.

“EL CONTRATISTA”, EXPRESA 8U CONFORMIDAD CON LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DEL
CONTRATO LA CUAL SE REFIERE AL PLAZO DE EJECUCION Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA MATERIA DEL CONTRATO EL DIA 25 DE JULIO DE 2024.

TERCERA.- GARANTIAS:

APLICA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 3088-15438-0 DE ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.
V., PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO NO. MSSTP-IR5-05/24,
YA QUE EN LA POLIZA LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA... “GARANTIA QUE ESTARA VIGENTE A
PARTIR DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSION, EN CASO DE
PRORROGA O ESPERA LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA
CON DICHA PRORROGA O ESPERA...”

CUARTA.- VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO ORIGINAL.

LE[DO QUE FUE ESTE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO NO. MSSTP-IR5-05/24, POR SUS
@F@E} ANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE
BRMIDAD POR DUPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE., A LOS 04 DiAs

)s DE JUNIO DE 2024.
NS W’ CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”

PRESIDENCIA (¢ @__{
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTORERAYMUNDO ATANACIO ARCIGA C. RUBEN SOTO COELLO
AN SEFRBESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL . PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
rOTEPEC. PUE. \ww% EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
2121-2024 ¢ Wi tesTicos” /
CONTRALORIA
MUNICIPAL
- : IENTO DE
C. EUSTACI&/BRAVO AR%!W ASTIAN ING. BUL
CONTRALOR MUNICIP, DIRECTO

TLACOTEPEC, PUE
2029 - 2t
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