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&“ MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA

CONVENIO MODIFICATORIO NO. CONV-MSSTP-IR5-07/24

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. MSSTP-IR5-07/24

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA
LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, %
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA.

I3
~

JAVIER CORTES MAYAHU.
RFC: COMJ631029H24

il

MQAYQ TEL. 238 1512505

arg.javiercor147@gmail.com
Calle Princial. S/N. Teoequerna Zoauittan, C.P.73930. Puebla

CONTRATISTA:

CONTRALORIA : PRESIDENCIA

MUNICIPAL e
IENTO DE 7/ N MUNICIPAL

AN SEBASTIAN 4'. MNTAMIENTO DE

TLACOTEPEC, PUE. ,/” Y SEBASHAN

2021 - 2024 1 =TT AGOFEPEC. PUE.
— 2021-2024
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CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA PUBLICA No. CONV-MSSTP-IR5-07/24

CONVENIO MODIFICATORIO NO. CONV-MSSTP-IR5-07/24, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PHECIOQ{,‘J.:\\; Uz
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE ~ #<
TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO RRESIDENCIA
SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO D NICIPAL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATA TEhU
REPRESENTADA POR EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIFANTAMIENTO DE
CONSTITUCIONAL DEL H., AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA Y POR LA OTRA ELSAN SFBASTIAN
JAVIER CORTES MAYAHUA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FISICA ®QNOTEPEC. PUE.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL: JAVIER CORTES MAYAHUA, A QUIEN SE DENOMINARA “EL2021_2024

CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA 'LAS PARTES'
SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

EL 26 DE FEBRERO DE 2024 SE EMITIO EL OFICIO DE ASIGNACION NO. MSST-SP-2024-07
POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL QUE SE ASIGNAN RECURSOS POR LA CANTIDAD DE
$3,018,862.66 (TRES MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 66/100
M.N.) PARA LLEVAR A CABO LA OBRA NO. 2024-07, CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA
LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA., CON RECURSOS FEDERALES (FAISMUN 2024).

CON BASE A LA INVITACION DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL
COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, REFERENTE A
LA OBRA NO. 2024-07, CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE
BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. Y EN TERMINOS
DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 22, 28 FRAGCCION I, 44 Y 46 DE LA LEY OBRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE INVITO A PERSONAS =g .
QUE CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO CON LOS RECURSOS R w g
TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS DE ACUERDO CON LAS =& &8s
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJEOUTAR, A FIN DE QUE EJ a=#
PRESENTEN SUS PROPUESTAS, PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO o>+ & 25
MENOS CINCO PERSONAS, DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE LA FILA || DEL (@ = W
NUMERAL 2 APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67, DE &3 3R 3
LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. SgaY:
O Jixs

EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, SE EMITIO TANTO EL DICTAMEN DE FALLO TEGNICO- S M SE
ECONOMICO, ASI COMO EL FALLO DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS &g 2=
RELACIONADOS CON LA MISMA EL 19 DE MARZO DE 2024, EN EL QUE SE ADJUDICO EL S\85
CONTRATO A FAVOR DE JAVIER CORTES MAYAHUA. ZO;E’;&
@ %

FI

DECLARACIONES:

2¢ 1).- DECLARAN LAS PARTES:

CONTRALORIA.1.- QUE CON FECHA 20 DE MARZO DE 2024, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON
MUNICIPAL EL CONTRATO NO. MSSTP-IR5-07/24, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS
AYUNTAMIENTO ABAJOS DESCRITOS EN LA GCLAUSULA PRIMERA DE DICHO CONTRATO, CONSISTENTES EN LA
SAN SEBASHA&ONSTHI"CCléN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.; CON UN IMPORTE TOTAL QUE ASCIENDE A

A PUR cANTIDAD DE $3,015,831.89 (TRES MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESO
4 89/100 M.N.), LV.A. INCLUIDO Y CON FECHA DE INICIO EL DIA 21 DE MARZO DE 2024 Y DE TERMINO B
DIA 18 DE JULIO DE 2024, SEGUN CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

RAZONES FUNDADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE QUE SE TRATE, CUANDO PROCEDAN, MEDIANTE CONVENIOS,
DEBIENDO INFORMAR A LA CONTRALORIA QUE CORRESPONDA Y ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTAMENTE, NO REBASEN EL 25 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO O DEL PLAZO
PACTADO ORIGINALMENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE SE PRETENDA MODIFICAR Y NO
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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA
COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA

U GOBIEAND PARA TOD0S 2021 - 2024
CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA PUBLICA No. CONV-MSS TP-IR5-07/24 ;
IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL O SE INTENTE CELEBRAR PAE

ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.” R w”
y A £ A
Il).- DECLARA “LA CONTRATANTE"” %1 ' 2

i~ QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO PRESIDENCIA
MSSTP-IR5-07/24, EN LO REFERENTE AL MONTO DE CONTRATO INICIALMENTE PAGTADO, POR LO QUEVRENICIPAL
REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO. AYUNTAMIENTO DE

I.2.- QUE, CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO, SE ESTABLECEN LAS OONDIiﬁ? EBASTIAN
OPTIMAS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIE EPEC, PUE.
LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BnAv29.21 -2024
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, Y A LA CORREGHA=Y
EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LLEVARLOS A CABO.

ill).- DECLARA "EL CONTRATISTA":

li.1).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A REALIZAR LA OBRA
PUBLICA QUE REQUIERE “LA CONTRATANTE”, YA QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL
PRESENTE.

111.2).- QUE EL €. JAVIER CORTES MAYAHUA, ES UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE
NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE
(NsTITUTO NACIONAL ELECTORAL) conN FoLio I

111.8).- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO, EL UBICADO EN: CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO, TEPEQUEXPA, ZOQUITLAN, PUEBLA.
e Moy, C.P. 75930, SENALANDO COMO DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.

c"'III.4-).-- QUE CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES CON EL SIGUIENTE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (RFC): COMJ831029H24.

. 111.5).- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO,
TRALORIAQUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
¥ UN!C!PAL CUMPLIR CON ELLAS.

JAVIER CORTES MAYAHUA

QyQ TEL.2381512505

aanuirece,

SN, Tepequesps Zoguitlén, C.P.75930. Puebla

viercor147@gmail.com
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{qu RFC: COMJ631029H24

I
Y

CLAUSULAS
ERA.- OBJETO:

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTE EN:

l.- INCREMENTO EN EL MONTO DEL CONTRATO POR $451,695.74 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y ,ﬁ.
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M. N.), CON LV.A. INCLUIDO,

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA., Y AL ARTICULO 74 DEL REGLAMENTO DE

.‘l_\!TODl'_
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLAGE SANAEBASTIAN
ADJUNTAN, CON LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO 1L ACOTEPEC PUE
MODIFICATORIO CON NUMERO CONV-MSSTP-IR5-07/24, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: P04

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICADO

GENERADORES DE OBRA MODIFICADOS

PROGRAMA MODIFICADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
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SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

CONTINUA VIGENTE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.
MSS8TP-IR5-07/24, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS RELATIVOS AL
PRESENTE CONTRATO EL DIA 18 DE JULIO DE 2024.

TERCERA.- GARANTIAS:

APLICA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 3088-15458-0 DE ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.
V., PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO NO. MSSTP-IR5-07/24,
YA QUE EN LA POLIZA LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA... “GARANTIA QUE ESTARA VIGENTE A
PARTIR DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSION, EN CASO DE
PRORROGA O ESPERA LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA
CON DICHA PRORROGA O ESPERA...”

CUARTA.- VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO ORIGINAL.

LEIDO QUE FUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. MSSTP-IR5-07/24, POR SUS
OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE
HNFORMIDAD POR DUPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE., A LOS 25 DIAS

»rMES DE MARZO DE 2024.
R \ %
o @

oV \ﬂ\DO

CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA”

MMVIER CORTES MAYAHUA
PRESIDENCIA PN rFc: comI631029H24
CIPAL MQAYQ TEL. 238 15125 05
MU NiA ENT O OE arq. Javiercor147@gmail.com
Joauitlan. (]
AYUNTAéé A C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA G JAVIER CORT LA MIAY AUy uin P50, Pt
SANS SIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
TLACOTEF’E(;4 EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
2021-20

CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
C. EUSTLZIO BRAV mﬂlm ING. BULMAH
CONTRALOR MUNICIEAL™ 2024""5 DIRECTO

20292004
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