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CONVENIO MODIFICATORIO NO. CONV-MSSTP-LP-02/24

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. MSSTP-LP-02/24

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO Y PLAYA
NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).

ConcercionViLLeoas © ) ?‘ 1 :
puentes voarrereras (alj@fAidalge #9, Coloriz Centro

CONTRATISTA: C.P. 93010, Za co!co de Hidalge, “zracruz.

Email: villegasconcepcion62@gmiaii 7~

CONCEPCION VILLEGAS ATENO

s % A b
CONTRALORIA . AYUNJAMIENTO DE
MUNICIPAL A SAN SEBASTIAN

YUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PUE
SAN SEBASTIAN AYUNTAMIENTO DR “ 2021-2024
TLACOTEPEC, PUE. SAN SEB gT {
2021 -2024 TLACOTEP '
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CONVENIO MODIFICATORIO NO. CONV-MSSTP-LP-02/24, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO Y PLAYA NUEVA DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).; QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA, A QUIEN SE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL €. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
TLACOTEPEC, PUEBLA Y POR LA OTRA LA C. CONCEPCION VILLEGAS ATENO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL:
CONCEPCION VILLEGAS ATENO, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES', SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

EL 05 DE FEBRERO DE 2024 SE EMITIO EL OFICIO DE ASIGNACION NO. MSST-SP-2024-02 ASIGNADO
POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL QUE SE ASIGNAN RECURSOS POR LA CANTIDAD DEgVMOS
$7,929,084.16 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESO$ (4%
16/100 M.N.) PARA LLEVAR A CABO LA OBRA NO. 2024-02, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA "7 H&itiy
POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO Y PLAYA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)., CON RECURSOS FEDERALES (FAISMUN.
2024).

CON BASE EN LA CONVOCATORIA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024, EMITIDA POR BRESIDENCIA
PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON Ly inicipAL
MISMA, REFERENTE A LA OBRA NO. 2024-02, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN '\ .
LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO Y PLAYA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN' AMIENTO DE
TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA). Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULGOAN SEBASTIAN
22, 28 FRACCION |, 44 Y 46 DE LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISIWMEOTEPEC, PUE.
#9ePARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE INICIO CON LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA NO.;q41 3374
* SN P-MSSTP145-02/24, EL. DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNQ -
(WRNNEL ESTADO DE PUEBLA Y EN EL PERIODICO COMERCIAL “EL SOL DE PUEBLA”, PARA
WANSAEJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE MEDIANTE EL PROCEDIMIENT(
ACITACION PUBLICA, DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE LA FILA
FTAFNUMERAL 2 APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA QUE ESTABLECE EL ARTICULO
CONTRALDRYLEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

MUNICIPAL

TAMERR) SEONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, SE EMITIO TANTO EL DICTAMEN DE FALLO TEONICO-
AYUN NOMICO, Asl COMO EL FALLO DEL COMITE MUNICIPAL R A PUBLICA Y SERVICIOS
SAN SEB %(;:ONADOS CON LA MISMA EL 06 DE MARZO DE 2024, N WW&W%MENO
L RATO A FAVOR DE CONCEPCION VILLEGAS ATENO. e
RFC G 2088E

DECLARAC O N E®seoovuccs | S0P [2334135135
PUEKTES v CARRETERAS  Cali ey

< DECLARAN LAS PARTES: _C.P. 93010, Zozdcolco d= Hidalgo, Yeracruz.
Email: villegasconcepciondZ@gmail.com.

1.1.- QUE CON FECHA 07 DE MARZO DE 2024, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON
EL CONTRATO NO. MSSTP-LP-02/24, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A REALIZAR LOS
TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE DICHO CONTRATO, CONSISTENTES EN LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO
PLAYA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).; CO

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.), LV.A. INCLUIDO Y ¢
FECHA DE INICIO EL DIA 08 DE MARZO DE 2024 Y DE TERMINO EL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, SH

PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 89 DE LA MISMA, QUE A LA LETRA DICE:
TLACOTEPEC PUE

“LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, CONSIDERANDO su 707124

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POR

RAZONES FUNDADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE QUE SE TRATE, CUANDO PROCEDAN, MEDIANTE CONVENIOS,

DEBIENDO INFORMAR A LA CONTRALORIA QUE CORRESPONDA Y ESTOS, CONSIDERADOS
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CONJUNTAMENTE, NO REBASEN EL 25 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO O DEL PLAZO
PACTADO ORIGINALMENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE SE PRETENDA MODIFICAR Y NO
IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL O SE INTENTE CELEBRAR PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.”

I1).- DECLARA “LA CONTRATANTE"

Li.- QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO NO.
MSSTP-LP-02/24, EN LO REFERENTE AL PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SE
REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO,

I.2.- QUE, CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO, SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES
OPTIMAS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO Y
PLAYA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA), Y A LA
CORRECTA Y EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LLEVARLOS A CABO.

iif).- DECLARA “"EL CONTRATISTA":

11.1).- QUE CUENTA CON LA CAPAGIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A REALIZAR LA OBRK AN %
PUBLICA QUE REQUIERE “LA CONTRATANTE", YA QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTEngtg et 5
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PA grgjm,&
EL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES Alisizu®
PRESENTE. e
PRESIDENCIA

N.2).- QUE LA C. CONCEPCION VILLEGAS ATENO, ES UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDARNICIPAL
EMPRESARIAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA Xﬂ]mMIENTO
EXPEDIDA POR EL INE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) CON FOLIO NO. 4060128787622. o : DE
Sy SAN SEBASTIAN

H.3).- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONVESOPEPEC. PUE.
MPIFICATORIO, EL UBICADO EN: CALLE HIDALGO NO. 9, COLONIA CENTRO, ZOZOCOLCO RE{.)0y
JALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. C.P. 93010, SENALANDO COMO DOMICILIO PAR

HECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.

<5

MUNICBRNTRIBUYENTES (RFC): VIAC021208SE1. :
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEB - QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, Y
IENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

TLACOTEPEG,RHE} |R CON ELLAS.
2029} 2024

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
IMERA.- OBJETO:

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTE EN:

.- MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA OBRA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE INDICA
COMO PERIODO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS UN TOTAL DE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES
TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 08 DE MARZO DE 2024 Y DE TERMINO EL DIA 05 DE JUNIQ
DE 2024, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION EN 20 DIAS NATURALES, REPRESENTANDO LO ANTERIQ
UN 22.22% DEL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO, POR LO QUE LA FECHA PARA LA CONCLUSION DE L{
TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE CORRE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2024, CON LO ANTERIOR
PLAZO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA QUEDA EN 1
(CIENTO DIEZ) DIAS NATURALES.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIZIOS SAYSEBASTIAN
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA., Y AL ARTICULO 74 DEL REGLAMENTO BE LA [LACOTEPEC PUE
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. SE 70712024
ADJUNTAN, CON LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO CON NUMERO CONV-MSSTP-LP-02/24, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:
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DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICADO

GENERADORES DE OBRA MODIFICADOS

PROGRAMA MODIFICADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

® © o o

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA”, EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DEL
CONTRATO LA CUAL SE REFIERE AL PLAZO DE EJECUCION Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA MATERIA DEL CONTRATO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2024.

TERCERA.- GARANTIAS:

APLICA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 3088-15411-5 DE ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.
V., PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO NO. MSSTP-LP-02/24,

\ YA QUE EN LA POLIZA LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA... “GARANTIA QUE ESTARA VIGENTE A
PARTIR DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSION, EN CASO DE
PRORROGA O ESPERA LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA
CON DICHA PRORROGA O ESPERA..."

CUARTA.- VIGENCIA:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO ORIGINAL.

LE[DO QUE FUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. MSSTP-LP-02/24, POR SUS
OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE
CONFORMIDAD POR DUPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUE., A LOS 20 DIAS
DEL MES DE MAYO DE 2024.

“EL CONTRATISTA"
CONCEPGIONVILLEGASATERC
RFC: VIACO212085E

CONTRATANTE"”

Concepcion Viegas

{

| .SIDENCIA PUENTES Y CARRETERAS #9, Co!onizj Centro
MUNICIPAL C.P. 93010 : i aracruz
AYUNTAMIENTO €. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA EmaiRvHRNSRREIOMY }:5 Qi
SAN SEBASTIA ESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PERSONATFISICA VIDAD"
, ' EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
TLACOTEPEC, PUE. U008 4y,
2021-2024 ; AT NG
“TESTIGOS"
/’ a7 mwemoog
Y\ AN SEBASTIAN
C. EUSTACIO B ﬁ@‘ ING. B GOMEZ"TOHRESUE
CONTRALORI;& DIRECTOW DE OBRAS PUBLICAS
EPEC, PUE. .
2021 -202. ,
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